

# SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN

## A MARZO DE 2017

### *ESE HOSPITAL DEL SUR - GJP*

JORGE ALEXANDER SALAZAR SANTAMARÍA  
Jefe de Control Interno

# SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN ASISTENCIAL MARZO 2017

No.	ESTRATEGIAS OPERATIVAS 2017	% AVANCE TRIMESTRE I	% AVANCE ACUMULADO 2017
1	PROTECC ESPECIF Y DETECC TEMP	72%	72%
2	HOSPIT, URGENC y CONS EXT.	68%	68%
3	ODONTOLOGIA	98%	98%
4	LABORATORIO	84%	84%
5	IMAGINOLOGÍA	88%	88%
6	FARMACIA	78%	78%
7	SEGURIDAD DEL PACIENTE	93%	93%
<b>PROMEDIO DE EJECUCION DEL PLAN PARA EL TRIMESTRE</b>		<b>83%</b>	<b>83%</b>

## PE y DT: (6) TAREAS

### Tarea 1.1.1

Fortalecer el enfoque del Proceso mediante la revisión y/o actualización de los diferentes Procedimientos y Procesos así como los indicadores para su seguimiento y evaluación.

R// Se tiene actualizado los dos procesos de atención y de ingreso, falta subirlos al sistema Isolucion para que sea aprobado por calidad y gerente. (0,6)

Tarea 1.1.2: Realizar los ajustes a los indicadores del proceso que den cuenta del impacto de los programas. R// Pendiente contratación con savia salud y entrega de estimaciones de la nueva contratación. Se alimentaran los indicadores con los resultados que venían.

### Tarea 1.2.1

Capacitar al personal en la estrategia IEC para su adecuado uso. R// Se realiza en reunión de servicio para el mes de abril. ya que según cronograma de reunión de servicios durante el mes de marzo no se realizó. (0)

**EFFECTIVIDAD DEL PLAN 13,9% PARA EL TRIMESTRE DE MARZO**

## HOSPITALIZACIÓN CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS: (5) TAREAS

### Tarea 1.1.1

Revisión de guías de práctica clínica para actualizar las que están ya disponibles por el ministerio y/o adoptar las que no estén en la lista según las priorizadas por la Organización.

R// la tarea no se ha realizado, Se realizará para el próximo trimestre con el equipo médico y poderla divulgar. (0)

### Tarea 1.2.1

Realizar ajuste al procedimiento de triage de manera que se garantice la seguridad y oportunidad en la realización del mismo, de acuerdo con la normativa vigente.

R// No se ha ajustado el procedimiento en la parte del triage en lo pertinente al personal que realiza el triage que paso de médico a enfermero profesional, pero se ajustó el procedimiento de acuerdo a los niveles del triage según la normatividad vigente. (0,5)

### Tarea 1.4.1

Revisar y ajustar el MODELO DE ATENCIÓN MATERNO/INFANTIL integrando las estrategias existentes desde cada uno de los servicios.

R// Se esta realizando la actualizando del modelo materno infantil y parto humanizado que se encuentra en avance del 90% y se entregara para el segundo trimestre y subido al sistema Isolucion.

**EFFECTIVIDAD DEL PLAN 8,9% PARA EL TRIMESTRE DE MARZO**

## FARMACIA: (15) TAREAS

Tarea 2.1.1 Fortalecer Línea de atención farmacéutica

R// Se realizó la solicitud al aplicativo GLPI sobre una línea telefónica para el servicio farmacéutico para mejorar las inquietudes a los usuarios. (0,3)

Tarea 2.1.2 Capacitación en manejo seguro de medicamentos y dispositivos médicos.

R// Se realizó la presentación para el uso adecuado de los medicamentos, se evidencia con la presentación, falta socializarlo en reunión del servicio. (0,5)

Tarea 2.1.4 Elaboración de volantes de uso seguro de medicamentos y dispositivos médicos.

R// Se realizó el folleto de HTA , INHALADORES y MEDICAMENTOS DE HTA, se tiene disponible para aprobación del COFYTE para su divulgación.

Tarea 3.1.1 Revisión y Actualización de documentación.

R// Se proyectó el programa de farmacovigilancia, falta la revisión por parte de calidad y gerencia.

Tarea 4.1.2 Verificación de uso adecuados de dispositivos médicos

R// se tiene el folleto del buen uso de los inhaladores, se les envió el archivo a los integrantes del COFYTE Para revisión y aprobación.

**EFFECTIVIDAD DEL PLAN 12,9% PARA EL TRIMESTRE DE MARZO**

# SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN ADMINISTRATIVO MARZO 2017

No.	ESTRATEGIAS OPERATIVAS 2017	% AVANCE TRIM I	PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO 2017
1	ESTRATEGIA No. 1. GESTIÓN FINANCIERA	94%	94%
2	ESTRATEGIA No. 2. TALENTO HUMANO	100%	100%
3	ESTRATEGIA No. 3. GERENCIA DE LA INFORMACIÓN	78%	78%
4	ESTRATEGIA No. 4. GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	86%	86%
5	ESTRATEGIA No. 5. GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO	100%	100%
6	ESTRATEGIA No. 6. GESTIÓN DE LA CALIDAD	89%	89%
<b>PROMEDIO EJECUCION DEL PLAN POR TRIMESTRE</b>		<b>91%</b>	<b>91%</b>

## GERENCIA DE LA INFORMACIÓN: (16) TAREAS

### Tarea 1.3.3

Presentar Informe de ejecución de propuestas aprobadas y cumplimiento. (Presentar propuesta de fortalecimiento y/o Actualización del aplicativos institucionales)

R// Se realizó la solicitud al aplicativo GLPI sobre una línea telefónica para el servicio farmacéutico para mejorar las inquietudes a los usuarios. (0)

### Tarea 1.6.1

Definición temas y cronograma de capacitación (CNT , ISOLUCION , PAGINA WEB , PANACEA )

R// se encuentra en la capacitación de CNT y PANACEA con la ingeniera SANDRA PINEDA, falta realizar con pagina web en ISOLUCION. (0,5)

### Tarea 1.7.1

Revisar y ajustar Enfoque del Proceso gerencia información

R// Falta realizar la política de seguridad y los procedimientos y definir los cambios del proceso. (0)

### Tarea 1.7.2

Enviar Ajustes para Aprobación y Publicación

R// No se ha realizado. (0)

**EFFECTIVIDAD DEL PLAN 28% PARA EL TRIMESTRE DE MARZO**

Muchas  
Gracias!